


*Ημερίδα Κλεισίματος Έργων Interreg Ιωάννινα
Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2023*

Παρουσίαση Οδηγού Κλεισίματος Έργων



Κλείσιμο

Στο τέλος της υλοποίησης της πράξης, εξακολουθούν να υφίστανται υποχρεώσεις που απορρέουν από το Πρόγραμμα, την ενωσιακή και την εθνική νομοθεσία. Οι διαδικασίες κλεισίματος γίνονται από τον Επικεφαλής Δικαιούχο μέσω του ΟΠΣ.



- Η διαδικασία κλεισίματος πράξης περιληπτικά έχει τις εξής φάσεις

Υποβολή μέσω ΟΠΣ

- Τελευταίας Αναφοράς Προόδου
- Τεχνικού Δελτίου Ολοκλήρωσης Πράξης
- Τελικής Έκθεσης Πράξης (επισυναπτόμενη στο ΤΔΠ)

Εξέταση από την ΚΓ

- Έκδοση Απόφασης Ολοκλήρωσης της Πράξης

Το εταιρικό σχήμα, με μέριμνα του Κύριου Δικαιούχου, πρέπει να υποβάλλει την **Τελική Έκθεση Πράξης** (FINAL PROJECT REPORT) έως δύο (2) μήνες από την ημερομηνία των τελικών επαληθεύσεων

Η **Τελική Έκθεση Πράξης** περιέχει περίληψη του **συνόλου των διαδικασιών υλοποίησης**

- Πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομερή αναφορά για όλες τις δραστηριότητες της πράξης, την επίτευξη των εκροών και των αποτελεσμάτων, καθώς και τα παραχθέντα παραδοτέα, να τονίσει τον τρόπο με τον οποίο η **διασυνοριακή/διακρατική συνεργασία και** πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή των προβλεπόμενων μέτρων προκειμένου να διασφαλιστεί η **βιωσιμότητά**
- πρέπει να περιέχει **οικονομικά στοιχεία** για όλες τις πιστοποιημένες δαπάνες **συν** το κόστος της τελευταίας επαλήθευσης, χρηματοοικονομική ανάλυση σχετικά με όλες τις πιστοποιημένες δαπάνες της Πράξης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με δραστηριότητες της τελευταίας περιόδου αναφοράς.
- σχετικά συνημμένα αρχεία, όπως έγγραφα δημοσιότητας και επικοινωνίας
- Η Τελική Έκθεση Πράξης θα πρέπει να συμπληρωθεί **στην αγγλική** γλώσσα, χρησιμοποιώντας τα πρότυπα που παρέχονται στην ιστοσελίδα του κάθε Προγράμματος, και **υποβάλλεται** προς τη ΚΓ (ηλεκτρονικά, ως συνημμένο στο ΟΠΣ)

Τελική Έκθεση
Πράξης (FINAL
PROJECT REPORT)

1. Final Executive Summary (Max 500 words)

Projects must provide a summary of the main project activities, achievements, added value and overall impact on the target groups. This text should be able to stand alone and must be suitable for publication.

2. Impact on Target Groups, Added Value, indicator achievement and cross border cooperation (Max 300 words)

Definition of the target groups and location of project activities. Description of the benefits and influence of the project as well as the added value created by the cross-border profile of the project. In this part a more extent elaboration of the added value of the project is requested compared to the information required in the final Application Form. Elaboration on the level of achievement of the indicator(s) of the project. ATTENTION:

- *The LB must indicate that the project has adhered to accessibility requirements following project description.*
- *Provide update if the status on generating revenues has been changed for the LB/PBs after the evaluation stage.*

Table 1: Financial overview of the project

PB Nr	PB Institution	COUNTRY	APPROVED BUDGET	VERIFIED BUDGET	DIFFERENCE	CERTIFIED EXPENSES AFTER CORRECTIONS
LB (P1)	Regional development fund of Region of Western Greece	GREECE	281,578.79 €	238,679.04 €	-42,899.75 €	238,010.68 €
BP 2	Computer Technology Institute & press "DIOPHANTUS"	GREECE	143,300.25 €	124,808.55 €	-18,491.70 €	124,808.55 €
BP 3	INNOVA PUGLIA SPA	ITALY	201,420.40 €	169,341.90 €	-32,078.50 €	169,341.90 €
BP 4	PUGLIA REGION - Competitiveness and research of the productive systems Unit	ITALY	95,908.70 €	89,617.61 €	-6,291.09 €	89,617.61 €
Total			722,208.14 €	622,447.10 €	-99,761.04 €	621,778.74 €

Τελική Έκθεση
Πράξης (FINAL
PROJECT REPORT)

Στην **Τελική έκθεση πράξης**, ο **Κύριος Δικαιούχος** πρέπει να περιγράψει πως θα χρησιμοποιηθούν τα παραδοτέα που δημιουργήθηκαν μετά τη λήξη της πράξης:

❖ Όταν απαιτείται συντήρηση και λειτουργία (Έργα Υποδομής):

Ο Κύριος Δικαιούχος πρέπει να αναφέρει την ύπαρξη σχετικών φορέων/δομών/μηχανισμών λειτουργίας ή να προβλέψει τις απαραίτητες ενέργειες, εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, προκειμένου να διασφαλιστεί η συντήρηση και η λειτουργία τους

❖ Όταν δεν προβλέπεται κάποιου είδους λειτουργία:

Θα πρέπει να εξηγηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματα

Τελική Έκθεση
Πράξης (FINAL
PROJECT REPORT)

Project Final Report – Annex B

Deliverable		Partners with Budget	Responsible Partner	Implementation State	Publicity materials (stored electronically in Folder reference)
D.					

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΗ
ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
ΕΛ-ΙΤ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΗ
ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
ΕΛ-ΑΛ

MIS	Project Acronym	Beneficiary	Deliverable Code	Deliverable Title	Type of Activity	Specific Objective	Intervention Field	Output Indicators Addressed	Staff Costs	Office & Administration Costs	Travel & Accommodation Costs	External Expertise & Services Costs	Equipment Costs	Infrastructure & Works Costs	Total Budget (EUR)	Eligible Area	Language	Format	Comments	Path - Link
5031667	EXPLORAL	LB	1.1.2	Task force Meetings	Services	2.1	94. Protection, develop	CO09. Increase	2999,60	450,00					3449,60	EL543 - Ioannina	EN	Report		https://drive.google.com/drive/folders/108urDkMxg3nAbX5ICAVF8TARU
5031667	EXPLORAL	LB	1.1.3	Project Management	Services	2.1	94. Protection, develop	CO09. Increase	12000,00						12000,00	EL543 - Ioannina	EN	Report		https://drive.google.com/drive/folders/12PvJ-LIM_OA6UJafEcyPF7_J9ta13
5031667	EXPLORAL	LB	1.1.4	Verification of expenditure	Services	2.1	94. Protection, develop	CO09. Increase in expected number of visits to supported sites of cultural				2236,80			2236,80	EL543 - Ioannina	EN	Report		
5031667	EXPLORAL	PB2	1.2.2	Task force Meetings	Services	2.1	94. Protection, develop	CO09. Increase in expected number of visits to supported sites of cultural				1900,00			1900,00	EL543 - Ioannina	EN	Report		https://drive.google.com/drive/folders/1-u1DiewWgh098eTjGHeErvRtVvg
5031667	EXPLORAL	PB2	1.2.3	Project Management	Services	2.1	94. Protection, develop	CO09. Increase in expected number of visits to supported sites of cultural				4100,00			4100,00	EL543 - Ioannina	EN	Report		https://drive.google.com/drive/folders/12LJuxgCOuBaw9JpTh_SuoyUXy
5031667	EXPLORAL	PB3	1.3.2	Task force Meetings	Services	2.1	94. Protection, develop	CO09. Increase	1460,51	219,08	109,28				1788,87	AL033 - Gjirokastër	EN	Report		https://drive.google.com/drive/folders/11r5e_hdCxpUEmMB-14GmDPkuz
5031667	EXPLORAL	PB3	1.3.3	Project Management	Services	2.1	94. Protection, develop	CO09. Increase	4365,52	654,83					5020,35	AL033 - Gjirokastër	EN	Report		https://drive.google.com/drive/folders/11r5e_hdCxpUEmMB-14GmDPkuz
5031667	EXPLORAL	LB	2.1.1	Project Website and Social Media	Services	2.1	94. Protection, develop	CO09. Increase	2000,00			2938,80			4938,80	EL543 - Ioannina	GR	Report	Accompanying screenshot	https://drive.google.com/drive/folders/102V_fjipYQ_WA4cW-9ENa-s20c71
5031667	EXPLORAL	LB	2.1.2	Information Days	Services	2.1	94. Protection, develop	CO09. Increase	1750,00						1750,00	EL543 - Ioannina	GR	Report		https://drive.google.com/drive/folders/1-rrA20qc9SpDXIKSZA8vNwFlvapJ5
5031667	EXPLORAL	LB	2.1.4	Media and Press	Services	2.1	94. Protection, develop	CO09. Increase in expected number of visits to supported sites of cultural and natural heritage and attractions							0,00	EL543 - Ioannina	GR	Report		https://drive.google.com/drive/folders/12AFuYx03Lqjif0KvAdZz5PFPFH20F
5031667	EXPLORAL	PB2	2.2.1	Project Website and Social Media	Services	2.1	94. Protection, develop	CO09. Increase	858,50	224,33					1082,83	EL543 - Ioannina	GR	Report	Accompanying screenshot	https://drive.google.com/drive/folders/1-vu5fB4W5EY_yTONRMPxSK5CSN
5031667	EXPLORAL	PB2	2.2.2	Information Days	Services	2.1	94. Protection, develop	CO09. Increase	531,08	78,23		3600,00			4209,31	EL543 - Ioannina	GR	Report		https://drive.google.com/drive/folders/12Y0vNf6ndp4s9HdAGVnt1S-W3r
5031667	EXPLORAL	PB2	2.2.3	Leaflets	Services	2.1	94. Protection, develop	CO09. Increase in expected number of visits to supported sites of cultural				2520,00			2520,00	EL543 - Ioannina	Trilingual	Brochure / magazine / Flyer / Book		https://drive.google.com/drive/folders/11p7h19gnwWZ6l13n3mLmjdW8Htf
5031667	EXPLORAL	PB2	2.2.4	Media and Press	Services	2.1	94. Protection, develop	CO09. Increase	1178,68	369,46		3000,00			4548,14	EL543 - Ioannina	GR	Report		https://drive.google.com/drive/folders/1-imwMQXhHhRbMM4Dl652bUeUF
5031667	EXPLORAL	PB3	2.3.1	Information Days	Services	2.1	94. Protection, develop	CO09. Increase	1427,80	214,17					1641,97	AL033 - Gjirokastër	AL	Video / film / TV Spot / Audio material		https://drive.google.com/drive/folders/10ieJnA27dmW36EXc9vRCNEN7UN

Συνοπτικά τα στάδια της φάσης κλεισίματος του Έργου μέχρι την υποβολή της Τελικής Έκθεσης Πράξης (Final Project Report)

Χρονοδιάγραμμα τελικής έκθεσης πράξης			
Περίοδος Κλεισίματος			
Δραστηριότητα/ Παραδοτέο	Τελικές πληρωμές	Τελικές επαληθεύσεις	Τελική Έκθεση Πράξης(Final Project Report)
Περίοδος αναφοράς	Υποχρεωτικά έως τις 31/12/2023		Έως δύο (2) μήνες από την ημερομηνία των τελικών επαληθεύσεων
Επιλέξιμες Δαπάνες	Πληρωμή όλων των δαπανών, (συμπεριλαμβανομένων όλων των δαπανών που σχετίζονται με την εκπόνηση και υποβολή της Τελικής Έκθεσης Πράξης (Final Project Report), των διοικητικών δραστηριοτήτων κλεισίματος της Πράξης και του κόστους της τελευταίας πιστοποίησης). Όλες οι δαπάνες σχετικά με την υλοποίηση του Έργου πρέπει να τιμολογηθούν πριν την ημερομηνία λήξης της πράξης. Δαπάνες που αφορούν δράσεις κλεισίματος, συμπεριλαμβανομένου του κόστους της τελευταίας πιστοποίησης είναι δυνατόν να τιμολογηθούν μετά την ημερομηνία λήξης της πράξης ΠΡΟΣΟΧΗ Όλες οι δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους τελικής πιστοποίησης πρέπει να έχουν πληρωθεί έως τις 31/12/2023 το αργότερο.	Επαλήθευση όλων των δαπανών έως 31.12.2023	Υποβολή εκθέσεων σχετικά με το σύνολο των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν, καταβλήθηκαν και επαληθεύτηκαν.
Αναφορές Προόδου			Δίνεται μια ποιοτική περίληψη της πράξης στο σύνολό της και αναλύονται λεπτομερώς όλες οι δραστηριότητες της, η επίτευξη των εκρών και των αποτελεσμάτων, καθώς και τα τελικά παραδοτέα που παρήχθησαν. Στα οικονομικά δεδομένα της Τελικής Έκθεσης Πράξης θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνεται το κόστος της τελευταίας επαλήθευσης.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

- Όλες οι δαπάνες σχετικά με την υλοποίηση του Έργου πρέπει να τιμολογηθούν πριν την ημερομηνία λήξης της πράξης. Δαπάνες που αφορούν δράσεις κλεισίματος, συμπεριλαμβανομένου του κόστους της τελευταίας πιστοποίησης είναι δυνατόν να τιμολογηθούν μετά την ημερομηνία λήξης της πράξης. Όλες οι δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους τελικής πιστοποίησης πρέπει να έχουν πληρωθεί έως τις 31/12/2023 το αργότερο, για να μπορούν να είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του Προγράμματος. Αντίστοιχα, η σύμβαση με τον εξακριβωτή πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ κατά την ανωτέρω ημερομηνία (31/12/2023), ειδάλλως το κόστος πιστοποίησης θα αναληφθεί από τον ίδιο τον Δικαιούχο με ίδιους πόρους
- Όταν ολοκληρωθεί η τελική πληρωμή του εξακριβωτή, ο κύριος δικαιούχος εισάγει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση της δαπάνης στο ΟΠΣ. Ο εξακριβωτής επαληθεύει αυτήν την τελευταία δαπάνη χωρίς πρόσθετη χρέωση.

- Τα τραπεζικά έξοδα για τη μεταφορά της τελικής δόσης της κοινοτικής συνδρομής δεν είναι επιλέξιμα.
- Η μη συμμόρφωση με τα κατώτατα όρια προϋπολογισμών που τίθενται στη σχετική πρόσκληση υποβολής προτάσεων κατά το κλείσιμο της πράξης μπορεί να γίνει αποδεκτή.
- Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, ο Κύριος Δικαιούχος θα έχει την υποχρέωση να ενσωματώσει τις αντίστοιχες πληροφορίες στην Τελευταία Αναφορά Προόδου και στο Τεχνικό Δελτίο Ολοκλήρωσης Πράξης, ενώ δεν απαιτείται τροποποίηση της Συμφωνίας Εταιρικής Συνεργασίας και της Σύμβασης Χρηματοδότησης.

- Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από έναν Δικαιούχο μετά την υποβολή του Τεχνικού Δελτίου Ολοκλήρωσης Πράξης από τον Κύριο Δικαιούχο προς την ΔΑ/ΚΓ δεν είναι επιλέξιμες.
- Πριν από την έκδοση της Απόφασης Ολοκλήρωσης, οι Έλληνες Δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να εξισορροπήσουν τις πληρωμές του ΠΔΕ με τις πιστοποιημένες δαπάνες τους.

- Για λόγους που σχετίζονται με τον πρωτοβάθμιο έλεγχο, ήσσονος σημασίας μεταφορές μεταξύ κατηγοριών δαπάνης μπορούν να λάβουν χώρα κατά το κλείσιμο των πράξεων. Ο ενδιαφερόμενος Δικαιούχος πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη της ΔΑ για τις αλλαγές αυτές, οι οποίες πρέπει να ολοκληρωθούν πριν την οριστικοποίηση της Τελικής Έκθεσης Πράξης.

- Εάν διαπιστωθεί, πριν το κλείσιμο της Πράξης, ότι αυτή δημιουργεί έσοδα, η ΔΑ/ΚΓ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επιστροφή πόρων σε αναλογία με τη συνεισφορά των Διαρθρωτικών ταμείων στην πράξη.
- Εάν απαιτείται η διεξαγωγή Ανάλυσης Κόστους Οφέλους, αυτή θα διεξαχθεί πριν από το κλείσιμο της Πράξης και με έξοδα του Κύριου Δικαιούχου, εκτός και αν προβλέπεται διαφορετικά στους προϋπολογισμούς των δικαιούχων.

Δικαιούχοι με
έδρα τη Ελλάδα

Πάντα =

Τελικά
επαληθευμένες
δαπάνες



Πληρωμές μέσω
του εναρίθμου
άμεσα και
έμμεσα

Σύνολο
δαπανών e-rde

- **Οι τόκοι από χρήση εμπορικών λογαριασμών** επιστρέφονται στο ΠΔΕ, επί αποδείξει, με το extrait του λογαριασμού ή την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης για το λογαριασμό του δικαιούχου, στο λογαριασμό «231-Αδιάθετα Υπόλοιπα Νομικών Προσώπων - IBAN GR 8501000233100100000231000»
- Εάν προκύψουν **μη επιλέξιμες δαπάνες από πρωτοβάθμιο έλεγχο** (διοικητικές επαληθεύσεις), η ΔΑ/ΚΓ συντάσσει έγγραφο για την επιστροφή των χρημάτων στο λογαριασμό «231-Αδιάθετα Υπόλοιπα Νομικών Προσώπων-IBAN GR 8501000233100100000231000»

ΘΕΜΑ: «Επιστροφή ποσών ενόψει κλεισίματος του έργου με ακρωνύμιο ... και MIS ...»

Αγαπητέ δικαιούχε της πράξης,

Όσον αφορά την πράξη με ακρωνύμιο, και στο πλαίσιο της εν εξελίξει διαδικασίας κλεισίματος, σας ενημερώνουμε ότι η Κοινή Γραμματεία επεξεργάστηκε τα στοιχεία σας, σχετικά:

- α) με την ενδεχόμενη δημιουργία εισοδήματος (λόγω τόκων που έχουν δημιουργηθεί σε τραπεζικό λογαριασμό),
- β) με τα ποσά που έλαβε ο φορέας σας μέχρι σήμερα μέσω του ΠΔΕ, τα οποία συνέκρινε με αυτά που τελικά πιστοποιήθηκαν, εν όψει του συμπληρισμού του οικονομικού μέρους της υλοποίησης.

Από τις παραπάνω προέκυψε ότι ο φορέας σας πρέπει να επιστρέψει στο Πρόγραμμα τα ακόλουθα ποσά:

1. Ποσά που δημιουργήθηκαν από τόκους	€
2. Ποσά που εισπράχθηκαν από ΠΔΕ και δεν χρησιμοποιήθηκαν/ επαληθεύτηκαν	€
ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ:	€

Τα παραπάνω ποσά πρέπει να επιστραφούν στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και στο λογαριασμό αδιαθέτων, που είναι ο εξής:

23/3100100000231000

231- Αδιάθετα Υπόλοιπα Νομικών Προσώπων

IBAN GR 8501000233100100000231000

Εάν προκύψουν **μη επιλέξιμες δαπάνες** στο πλαίσιο δημοσιονομικών **διορθώσεων** (αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντα ποσά), επιλέγεται η κατάλληλη ενέργεια σύμφωνα με τη νομική υπόσταση του δικαιούχου



ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Για την πράξη με κωδικό ΟΠΣ:
Και Επικεφαλής Εταίρο
.....του


ΠΣ:....., που
χρηματοδοτείται από το [επιλέγεται ΕΤΠΑ ή ΜΠΒ (ΙΡΑ)] και από εθνικούς
πόρους μέσω Π.Δ.Ε.....

Την επιβολή.....
[επιλέγεται μεταξύ των: α) δημοσιονομικής διόρθωσης, β) δημοσιονομικής
διόρθωσης και ανάκτησης, γ) ανάκτησης]
αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντος ποσού €, που αφορά
σε δαπάνες που κρίθηκαν οριστικά ως μη επιλέξιμες για το Πρόγραμμα Συνεργασίας,
1) μετά από τη διενέργεια [επιλέγεται μεταξύ
επαλήθευσης/ επιθεώρησης/ ελέγχου] από [συμπληρώνεται η
ΕΥΔ ή ΑΠ ή η ελεγκτική αρχή/ όργανο, εθνική ή ενωσιακή] στο φορέα (φυσικό ή
νομικό πρόσωπο ή δημόσια υπηρεσία)με ΑΦΜ
..... λόγω

[σαφής και πλήρης αναφορά όλων των διατάξεων που παραβιάστηκαν καθώς και
του τρόπου παραβίασής τους] και
2) μετά από την πραγματοποίηση συμψηφισμού, για ποσό € του
συνολικού αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού, με την επόμενη πληρωμή του
δικαιούχου [συμπληρώνεται μόνο στις περιπτώσεις που θα/έχει πραγματοποιηθεί
συμψηφισμός από την ΕΥ Αρχή Πιστοποίησης, δηλαδή σε αποφάσεις δημοσιονομικής
διόρθωσης και ανάκτησης ή ανάκτησης εφόσον έχει προηγηθεί η έκδοση απόφασης
δημοσιονομικής διόρθωσης].

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ*	ΕΓΓΡΑΦΟ	ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
α. ΝΠΙΔ μη εμποτευόμενα ή ΝΠΔΔ	Κατάθεση σε Δ.Ο.Υ. εντός 15 ημερολογιακών ημερών	Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης (ΔΔ) ή/ και Ανάκτησης,	Κατάθεση σε ΔΟΥ και αποστολή αποδεικτικού κατάθεσης
β. ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ εμποτευόμενα			
β1. ΝΠ με μικτά έσοδα από επιχορηγήσεις	Κατάθεση σε Δ.Ο.Υ. εντός 15 ημερολογιακών ημερών	Απόφαση ΔΔ ή/ και Ανάκτησης,	Κατάθεση σε ΔΟΥ και αποστολή αποδεικτικού κατάθεσης
β2. ΝΠ με αμιγώς έσοδα από επιχορηγήσεις	Μείωση Ορίου Πληρωμών του επόμενου οικονομικού έτους	Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης και μείωσης ορίου πληρωμών, κοινοποιούμενη σε εποπτεύον Υπουργείο και ΔΔΕ	
β3i. ΟΤΑ α' βαθμού (Δήμοι) και εμποτευόμενα ΝΠ*	Διαδικασία μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή αν δεν υπάρχει λογαριασμός στο Ταμείο ισχύουν τα β1 (εμποτευόμενα ΝΠ) και β2 (κεντρικός Δήμος)	Απόφαση ΔΔ ή/ και Ανάκτησης, κοινοποιούμενη και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων	

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ*	ΕΓΓΡΑΦΟ	ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
β3ii. ΟΤΑ β' βαθμού (Περιφέρειες)	Διαδικασία μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή αν δεν υπάρχει λογαριασμός γίνεται Μείωση Ορίου Πληρωμών	Απόφαση ΔΔ ή/ και Ανάκτησης, κοινοποιούμενη και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων	
γ. Κεντρική Διοίκηση	Μείωση Ορίου Πληρωμών του επόμενου ή μεθεπόμενου οικονομικού έτους	Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης και μείωσης ορίου πληρωμών, κοινοποιούμενη σε εποπτεύον Υπουργείο και ΔΔΕ	





Έλενα Γιαννοπούλου
ΚΓ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ
[+30 2310469688](tel:+302310469688)
egiannopoulou@mou.gr